

Dátum: 30 -10- 2024

č.: 89 komu: SIE

## DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 21/2024 uzatvorenej dňa 16.02.2024

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Zhotoviteľ:** **I.S.O.N. spol. s r.o.**  
Sídlo: Kráľová 752/11 962 01 Zvolenská Slatina  
IČO: 43779280  
IČ DPH: SK2022484079  
Bank. spoj: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Zvolen  
IBAN: SK1075000000004  
Zastúpený: Ing. Róbert Kováčik, konateľ spoločnosti,  
Zapísaný: v Ob. reg. OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 13782/S

ďalej ako „Zhotoviteľ“

**1.2. Objednávateľ:** **TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.**  
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 31 609 651  
IČ DPH: SK 2020479714  
Bank.spoj.: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK10 0900 0000 0000 7  
Zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA – konateľ spoločnosti  
Zapísaný v Ob. reg. OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 2034/S

ďalej ako „Objednávateľ“

Ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“

### ČI. II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany dňa 16.02.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 21/2024, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác označených ako „**Rekonštrukcia saunovej časti Krytej plavárne v Žiari nad Hronom**“ na objekte Krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom (ďalej len ako „Dielo“).
- 2.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu Diela a s tým spvisiacej zmene rozsahu stavebných prác a celkovej ceny Diela, a to z dôvodu finančných možností Objednávateľa. Napriek značnej snahe Objednávateľa o získanie potrebných finančných prostriedkov na realizáciu Diela v celom zmluvnom rozsahu, ku dňu uzatvorenia tohto dodatku Objednávateľ nedisponuje finančnými prostriedkami na realizáciu časti Diela spočívajúcej v dodaní a montáži výťahu. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že časť Diela spočívajúca v dodaní a montáži výťahu sa nebude realizovať.
- 2.3 Predmetom tohto dodatku je zmena rozsahu Diela – nerealizovanie prác v rozsahu a hodnote položiek:

- SO 03 Výmena osobného výtahu pre personál vrátane strojovne v celkovej hodnote 29 688,12 EUR bez DPH.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v kontexte úprav rozsahu Diela podľa bodu 2.2. tohto Dodatku č. 1 sa v bode 2. článok IV. Zmluvy o dielo zo dňa 16.02.2024 mení nasledovne:

„Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je **417 335,53 € bez DPH**, (slovom: štyristosedemnásttisíc tristotridsaťpäť 53/100)

**Rozpis ceny diela:**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Pôvodná cena diela bez DPH        | 447 023,65 € bez DPH        |
| Hodnota menej prác:               | 29 688,12 € bez DPH         |
| Cena diela po úprave rozsahu prác | <b>417 335,53 € bez DPH</b> |
| DPH 20%                           | 83 467,11 €                 |
| Nová cena diela s DPH             | 500 802,636 € s DPH“        |

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tieto zmeny rozsahu prác sa považujú za zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
- 3.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 (jeden) obdrží každá zmluvná strana.
- 3.5 Zmluvné strany si Dodatok č. 1 pozorne prečítali a prehlasujú, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

V Žiari nad Hronom, dňa 30.10.2024

V Žiari nad Hronom, dňa 30.10.2024

.....  
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA  
konateľ  
TECHNICKÉ SLUŽBY  
Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

**I.S.O.N** .....r.o.  
Kráľová 752, Žiarska Slatina 962 01  
IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079

.....  
Ing. Róbert Kováčik  
konateľ spoločnosti  
I.S.O.N. spol. s r.o.

 **Technické služby**  
Žiar nad Hronom

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom